

Onderwerp: werkzaamheden rondom Pasen 2019

Datum
16 april 2019

Kenmerk
1710462-04187

Omgevingsmanager
Martijn Jansen

Geachte heer/mevrouw,

De Lingense Alliantie is in opdracht van ProRail bezig met de werkzaamheden voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen. Graag brengen wij u op de hoogte van de werkzaamheden in de nabijheid van uw woning.

Werkzaamheden

Wellicht ten overvloede informeren wij u in deze brief dat aanstaande Paasweekend de eerste treinvrije periode van het project is. Het project SpoorOmgeving Geldermalsen krijgt dan 76 uur de tijd om aan het spoor te werken. De werkzaamheden gaan dag en nacht door en vinden met name plaats op en rondom het spoor bij de overweg aan de Lingedijk. Dit kan geluidshinder veroorzaken.

Het grootste werk wat plaats vindt gedurende de eerste treinvrije periode is het inschuiven van het spoordek. Dit spoordek is het dek waar de treinen overheen rijden en tegelijkertijd vormt dit de bovenkant van de toekomstige onderdoorgang. Hieronder leest u welke werkzaamheden we per dag gaan uitvoeren tijdens de treinvrije periode.

<p style="text-align: center;">Zaterdag 20 april 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- 01.00 uur: buitendienst nemen spoor- Verwijderen rails en ballast- Uithijzen van stootvloeren en overwegplaten- Aanbrengen van schroefpalen- Aanbrengen damwanden	<p style="text-align: center;">Zondag 21 april 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- Aanbrengen schroefpalen voor fundering spoordek- Slopen van bestaand landhoofd- Ontgraven- Aanbrengen schuifbanen- Inschuiven spoordek
<p style="text-align: center;">Maandag 22 april 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- Inhijsen fietsdek- Aanbrengen ballast en rails- Plaatsen bovenleidingsportaal	<p style="text-align: center;">Dinsdag 23 april 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- 05.00 uur: eerste trein!- Afvoer materieel en materiaal- Opruimen werkterrein

Afbeelding 1. Werkzaamheden per dag in de treinvrije periode.

In de nacht van woensdag 24 april 2019 vindt er onderhoud plaats door een andere aannemer. Voor De Lingense Alliantie staat deze nacht als reservetijd ingepland. In de week na het Paasweekend wordt het gehele werkterrein opgeruimd, waarbij materieel en materiaal wordt afgevoerd.


Wegafsluitingen

Inmiddels is de overweg Lingedijk afgesloten tot en met woensdag 24 april 2019 17.00 uur, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Direct omwonenden kunnen gedurende de wegafsluiting altijd

bij hun woning komen onder begeleiding van één van onze verkeersregelaars én op vertoon van de bewonerspas. De omleidingsroute vindt plaats via de overweg Nieuwsteeg (zie afbeelding 2). Er is een hulpbrug gebouwd om de fietsbrug zo lang mogelijk bereikbaar te houden. Deze hulpbrug is vanaf donderdag 18 april 2019 07.00 uur afgesloten en gaat op woensdag 24 april 2019 om 17.00 uur weer open. De hulpbrug blijft in gebruik tot en met vrijdag 10 mei 2019. Omleidingsroute voor fietsers en voetgangers gaat via de rotonde N833 (zie afbeelding 3).



Afbeelding 2. Omleidingsroute autoverkeer.



Afbeelding 3. Omleidingsroute fietsers en voetgangers .

Kijk mee met de bouw

Van vrijdag 19 april 2019 tot en met dinsdag 23 april kunt u meekijken met de werkzaamheden via de website: www.delingensealliantie.nl/meekijken. We hebben een camera op het dak van Lingedijk 45 bevestigd. Deze camera maakt per minuut een foto van het werk. Tijdens de werkzaamheden kunt u alle foto's bekijken op de website. Zodra alle werkzaamheden zijn afgerond rond het Paasweekend wordt er een filmpje gemaakt van alle foto's.

Ondanks dat de werkzaamheden voor ongemak kunnen zorgen, vragen wij uw medewerking en begrip voor deze situatie. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 06 535 998 51 of per mail: info@delingensealliantie.nl.

Met vriendelijke groet,

De Lingense Alliantie

Martijn Jansen, Omgevingsmanager